

Số: 62/TTr-KL

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 9 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc quyết định chủ trương đầu tư thực hiện công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 04/6/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách;

Căn cứ hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư công trình: cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Lộc Thiên lập;

Chi cục Kiểm lâm kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư thực hiện công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN

1. Tên chương trình/dự án: cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng.

2. Chủ chương trình, chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng.

3. Đối tượng thụ hưởng của chương trình, dự án: công chức, người lao động thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng; tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng.

4. Địa điểm thực hiện chương trình/dự án:

- Địa điểm thứ nhất: số 04, đường Yên Thế, Phường 10, thành phố Đà Lạt.

- Địa điểm thứ hai: số 182 Hùng Vương, tổ dân phố 10, thị trấn Madagui, huyện Đa Huoai.

5. Tổng vốn thực hiện chương trình/dự án: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng), từ nguồn ngân sách nhà nước.

6. Thời gian thực hiện: năm 2022-2024.

7. Cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình/dự án: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng.

8. Các thông tin khác (nếu có):

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Chi cục Kiểm lâm hiện có 02 trụ sở làm việc, trụ sở chính là văn phòng làm việc của các phòng chuyên môn và Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 01, có địa chỉ tại số 04, đường Yên Thế, Phường 10, thành phố Đà Lạt; trụ sở thứ hai là văn phòng làm việc của Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 02, địa chỉ số 182 Hùng Vương, tổ dân phố 10, thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai.

Trụ sở chính của Chi cục Kiểm lâm tại Đà Lạt là biệt thự cũ từ thời Pháp được sử dụng làm khối nhà chính làm việc; do công trình đã sử dụng rất lâu và chưa được sửa chữa lần nào nên công trình đã xuống cấp, lớp sơn trong, ngoài nhà bị xuống cấp, rêu mốc, một số cửa đi, cửa sổ bị hư hỏng, bị mọt cần thay thế, trần thạch cao bong tróc bạc màu, bị mốc, hệ thống cấp thoát nước bị nghẽn, hệ thống điện bị hư hỏng, sân đường nội bộ bị xuống cấp, vị trí để xe trước cơ quan nhỏ không đáp ứng được nhu cầu của đơn vị nên công trình cần được cải tạo nhưng vẫn giữ kiến trúc công trình theo hiện trạng.

Trụ sở thứ hai là văn phòng làm việc của Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 02 tại huyện Đạ Huoai được xây dựng từ năm 2012, khối nhà làm việc có lớp sơn trong, ngoài nhà bị xuống cấp, rêu mốc, một số cửa đi, cửa sổ bị hư hỏng, bị mọt cần thay thế, trần thạch cao bong tróc bạc màu, bị mốc.

Nhằm cải tạo, sửa chữa nâng cấp nơi làm việc cho công chức Kiểm lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Kiểm lâm kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trình UBND tỉnh chấp nhận chủ trương cho Chi cục Kiểm lâm đầu tư công trình: cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng bằng nguồn ngân sách tỉnh với kinh phí 3.000.000.000 đồng (*Ba tỷ đồng*), trong đó:

Hạng mục	Giá trị (đồng)
- Chi phí xây dựng:	2.467.388.811
- Chi phí quản lý dự án:	77.296.562
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	293.420.161
- Chi phí khác:	27.369.178
- Chi phí dự phòng :	134.525.288
Tổng cộng:	3.000.000.000

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Chi cục Kiểm lâm.
2. Hồ sơ dự toán và thiết kế sơ bộ công trình.

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 33/TTr-KL ngày 11/5/2022 của Chi cục Kiểm lâm về quyết định chủ trương đầu tư thực hiện công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng và đầu tư trang thiết bị phục vụ làm việc; Chi cục Kiểm lâm kính báo cáo và đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HCTH.

CHI CỤC TRƯỞNG

Vũ Đình Cường